



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



NoTIP
NO TESTS IN PRODUCTION

Diario di Bordo

Sprint 8

Francesco Marcon
Alessandro Contarini

Leonardo Preo
Alessandro Mazzariol
Valerio Solito

Matteo Mantoan
Mario De Pasquale

04/03/2026

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Completata la creazione del PoC.
- Completata stesura NdP, PdQ e PdP.
- Ricevuto semaforo verde da parte del Prof. Cardin per RTB.
- Corretto AdR come da feedback del Prof. Cardin.
- Iniziata progettazione di MVP.
- Tenuta presentazione RTB con il Prof. Vardanega.

Obiettivi e attività per il periodo successivo



- Completare progettazione di MVP.
- Iniziare sviluppo di MVP.



Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Difficoltà tecnica nella progettazione di MVP a causa livello di difficoltà elevato del capitolato.
- Necessità di rinegoziazione requisiti minimi con proponente.

Domande?

Grazie per l'attenzione!
