



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



NoTIP
NO TESTS IN PRODUCTION

Diario di Bordo

Sprint 9

Francesco Marcon
Alessandro Contarini

Leonardo Preo
Alessandro Mazzariol
Valerio Solito

Matteo Mantoan
Mario De Pasquale

18/03/2026

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni



- Progettazione dei diagrammi delle classi.
- Avvio della codifica dell'infrastruttura del progetto.

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Configurazione delle repository del progetto.
- Completamento della programmazione della componente infrastrutturale.
- Avvio dello sviluppo dei servizi applicativi.



Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Ritardo accumulato di circa due settimane con conseguente slittamento della consegna prevista.

Domande?

Grazie per l'attenzione!
