



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



**NoTIP**  
NO TESTS IN PRODUCTION

---

# Diario di Bordo

Sprint 10

---

Francesco Marcon  
Alessandro Contarini

Leonardo Preo  
Alessandro Mazzariol  
Valerio Solito

Matteo Mantoan  
Mario De Pasquale

2026-03-25



# Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

---



- Ridotta durata sprint ad una settimana.
- 80% completamento codifica e verifica microservizi di backend.
- 60% completamento progettazione microservizi di frontend.



# Obiettivi e attività per il periodo successivo

---



- Stesura manuali utente (dipendenza: completamento progettazione interfaccia).
- Rifinitura della specifica tecnica.
- Test di integrazione e di sistema (deliverable: Test Book).



# Difficoltà riscontrate e questioni aperte

---

- Difficoltà date da complessità infrastrutturale: CI/CD, DevContainers, TestContainers, Automated Release, gestione configurazione, ambienti di produzione.
- Difficoltà tecniche nella progettazione di dettaglio.
- Non perfetta comprensione delle tecnologie, ribaltamento ordine attività.



---

# Domande?

Grazie per l'attenzione!

---