



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



NoTIP
NO TESTS IN PRODUCTION

Diario di Bordo

Sprint 11

Francesco Marcon
Alessandro Contarini

Leonardo Preo
Alessandro Mazzariol
Valerio Solito

Matteo Mantoan
Mario De Pasquale

2026-04-01



Risultati raggiunti e confronto con le previsioni



- Microservizi del backend completati.
- Specifica tecnica portata avanti.
- Finita progettazione del frontend e inizio della sua codifica.



Obiettivi e attività per il periodo successivo



- Completare la verifica di tutti i microservizi.
- Test Book Completo.
- Manuali utente completati.



Difficoltà riscontrate e questioni aperte



- Difficoltà nel codificare correttamente i microservizi.
- Molto tempo utilizzato per la verifica del simulator backend.
- Posticipa della consegna del progetto al 13 Aprile.



Domande?

Grazie per l'attenzione!
