



NoTIP
NO TESTS IN PRODUCTION

Verbale Esterno del 2026-03-17

Versione	1.0.0
Data Modifica	2026-04-12
Utilizzo	Esterno
Presenze	Francesco Marcon Mario De Pasquale Alessandro Contarini Alessandro Mazzariol Valerio Solito Leonardo Preo Matteo Mantoan

Abstract dei contenuti

Il presente documento riporta il resoconto dell'incontro tenutosi con la
proponente M31.

Durante la riunione sono stati affrontati il setup delle *repository_G*, la
definizione dell'infrastruttura di sviluppo, l'avvio delle attività di imple-
mentazione e la disponibilità della documentazione progettuale.



Indice

1. Info e ordine del giorno	3
2. Discussione	3
2.1. Setup <i>repository</i> _G	3
2.2. Definizione infrastruttura	3
2.3. Avvio sviluppo	3
2.4. Stato della progettazione	3
3. Epilogo della riunione	4
4. Approvazione aziendale	5

1. Info e ordine del giorno

Il presente documento attesta formalmente che, in data **17 marzo 2026**, si è tenuto un incontro in remoto tramite Microsoft Teams con la proponente *M31*. A rappresentare l'Azienda erano presenti Cristian Pirlog e Moones Mobaraki.

2. Discussione

L'incontro è stato finalizzato alla definizione operativa delle attività di sviluppo e alla verifica dello stato della documentazione disponibile.

2.1. Setup *repository_G*

Dibattito:

Il Team sta completando il setup iniziale delle *repository_G* di progetto, predisponendo la struttura necessaria per l'avvio delle attività di sviluppo.

Decisioni:

- Il completamento del setup delle *repository_G* viene considerato un *task_G* prioritario, al fine di garantire la continuità dello sviluppo dei servizi.

2.2. Definizione infrastruttura

Dibattito:

È emerso che il supporto degli strumenti per i Dev Container risulta ancora in una fase sperimentale, con possibili limitazioni operative.

Decisioni:

- Nonostante le limitazioni riscontrate, il Team procederà con l'utilizzo dei Dev Container, prestando attenzione a non incidere negativamente sulle tempistiche di sviluppo.

2.3. Avvio sviluppo

Dibattito:

Il Team ha confermato che, a partire dai due giorni successivi all'incontro, inizierà lo sviluppo effettivo del codice.

Decisioni:

- L'avvio ufficiale delle attività di implementazione è previsto a partire dai due giorni successivi alla riunione.

2.4. Stato della progettazione

Dibattito:

È stato verificato lo stato della documentazione progettuale. Il Team dispone di documenti interni relativi a tutti i servizi previsti, ad eccezione dei componenti *frontend_G*, per i quali la documentazione risulta ancora mancante.

Decisioni:

- Il Team procederà con lo sviluppo delle parti *backend_G* già documentate.
- La documentazione relativa al *frontend_G* dovrà essere definita con priorità.

3. Epilogo della riunione

L'incontro si è concluso in maniera proficua e ha consentito di chiarire le priorità operative per il proseguimento del progetto. In particolare, ha permesso di:

- definire le attività necessarie per l'avvio dello sviluppo;
- individuare le criticità legate all'utilizzo dei Dev Container;
- evidenziare le lacune nella documentazione relativa al *frontend_G*.

Il Team proseguirà con le attività di sviluppo secondo quanto stabilito, approfondendo i punti ancora aperti nelle prossime riunioni.

Il gruppo *NoTIP* ringrazia l'Azienda per la disponibilità e per i suggerimenti forniti durante la riunione.

4. Approvazione aziendale

La presente sezione certifica che il verbale è stato esaminato e approvato dai rappresentanti di M31. L'avvenuta approvazione è formalmente confermata dalle firme riportate di seguito dei referenti Aziendali.

