



**NoTIP**  
NO TESTS IN PRODUCTION

# Verbale Interno del 2026-03-16

<b>Versione</b>	1.0.0
<b>Data Modifica</b>	2026-04-12
<b>Utilizzo</b>	Interno
<b>Presenze</b>	Valerio Solito Leonardo Preo Alessandro Mazzariol Matteo Mantoan Alessandro Contarini Mario De Pasquale Francesco Marcon

## ***Abstract dei contenuti***

Meeting interno dedicato al coordinamento conclusivo della progettazione dei servizi, all'avvio dello sviluppo *backend<sub>G</sub>* e alla pianificazione delle attività *frontend<sub>G</sub>*.



## Indice

1. Info e ordine del giorno .....	3
2. Discussione .....	3
2.1. Conclusione della fase di progettazione .....	3
2.2. Avvio dello sviluppo dei servizi <i>backend<sub>G</sub></i> .....	3
2.3. Avvio progettazione e sviluppo <i>frontend<sub>G</sub></i> .....	3
2.4. Aggiornamento norme di progetto .....	4
2.5. Setup infrastruttura di sviluppo e <i>CI/CD<sub>G</sub></i> .....	4
3. Esiti e decisioni finali .....	5

## 1. Info e ordine del giorno

In data **16 marzo 2026** si è svolta una riunione interna del gruppo in modalità telematica.

L'ordine del giorno prevede tre questioni operative:

- Ribadire l'importanza di una progettazione solida e definire la chiusura a breve delle attività progettuali;
- Avviare lo sviluppo dei servizi già progettati, con suddivisione del lavoro tra i membri del gruppo;
- Iniziare la progettazione del *frontend<sub>G</sub>* e pianificarne il successivo sviluppo.

## 2. Discussione

### 2.1. Conclusione della fase di progettazione

#### Dibattito:

Durante la riunione è stata ribadita l'importanza di mantenere un buon livello di progettazione, così da evitare criticità nelle fasi successive di sviluppo e integrazione. Allo stesso tempo, il gruppo ha rilevato la necessità di chiudere questa fase in tempi brevi, per non rallentare l'avanzamento complessivo del progetto.

#### Decisioni:

Si è deciso di completare a breve le ultime attività di progettazione aperte, mantenendo il focus sugli elementi essenziali per consentire l'avvio ordinato dello sviluppo.

### 2.2. Avvio dello sviluppo dei servizi *backend<sub>G</sub>*

#### Dibattito:

È stato confermato l'avvio dello sviluppo dei servizi già progettati. Il gruppo ha discusso la necessità di procedere in parallelo, suddividendo l'implementazione tra i vari membri in base ai servizi assegnati e alle responsabilità definite internamente.

#### Decisioni:

Si è deciso di iniziare immediatamente lo sviluppo dei servizi progettati, distribuendo il lavoro tra i membri del team secondo la suddivisione concordata.

#### Azioni da intraprendere:

- Sviluppo *Simulator-Backend<sub>G</sub>*
- Sviluppo *Data-Consumer<sub>G</sub>*
- Sviluppo *Provisioning<sub>G</sub>-Service*
- Sviluppo *Data-API*
- Sviluppo *Management-API*

### 2.3. Avvio progettazione e sviluppo *frontend<sub>G</sub>*

#### Dibattito:

Parallelamente alle attività *backend<sub>G</sub>*, è stata avviata la riflessione sulla componente *frontend<sub>G</sub>*. La riunione ha evidenziato la necessità di iniziare dalla progettazione dell'interfaccia e dei flussi principali, così da poter procedere subito dopo con lo sviluppo in modo coerente con i servizi *backend<sub>G</sub>* in realizzazione.

**Decisioni:**

Si è deciso di dare avvio alla progettazione del *frontend<sub>G</sub>* e di proseguire successivamente con il suo sviluppo, coordinando le attività con l'evoluzione dei servizi *backend<sub>G</sub>*.

**Azioni da intraprendere:**

- [Progettazione Leonardo](#)
- [Progettazione Valerio](#)

## 2.4. Aggiornamento norme di progetto

**Dibattito:**

Nel gruppo è emersa l'esigenza di formalizzare i processi di sviluppo finora decisi all'interno delle Norme di Progetto per garantire uniformità tra i membri.

**Decisioni:**

Si è deciso di andare a completare la sezione riguardante il processo di sviluppo, andando a riportare quelle che sono le decisioni condivise che il gruppo ha preso a riguardo dello stesso.

**Azioni da intraprendere:**

- [doc-norme\\_progetto-v1.2.0 - Inserimento Norme per sviluppo](#)

## 2.5. Setup infrastruttura di sviluppo e *CI/CD<sub>G</sub>*

**Dibattito:**

Per minimizzare i tempi di configurazione e garantire la coerenza tra i diversi sistemi operativi dei membri, è stata discussa l'adozione di Dev Containers. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di automatizzare i test e il linting tramite *GitHub<sub>G</sub> Workflows* per mantenere alto lo standard qualitativo del codice fin dai primi *commit<sub>G</sub>*.

**Decisioni:**

Si è deciso di configurare in ogni *repository<sub>G</sub>* i file necessari per i Dev Containers e di predisporre i workflow di *GitHub<sub>G</sub>* per l'integrazione continua.

**Azioni da intraprendere:**

- [Setup repo servizi \*MVP<sub>G</sub>\*](#)
- [Setup devcontainers \*MVP<sub>G</sub>\*](#)

### 3. Esiti e decisioni finali

La riunione si è conclusa con l'allineamento del gruppo sulle priorità operative immediate. È stata confermata la necessità di chiudere a breve la progettazione, preservandone comunque la qualità, avviare lo sviluppo dei servizi già definiti con una distribuzione del lavoro tra i membri del team e iniziare la progettazione del *frontend<sub>G</sub>* in vista del successivo sviluppo.