



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



NoTIP
NO TESTS IN PRODUCTION

Diario di Bordo

Sprint 8

Francesco Marcon
Alessandro Contarini

Leonardo Preo
Alessandro Mazzariol
Valerio Solito

Matteo Mantoan
Mario De Pasquale

11/03/2026

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Sessioni intensive di progettazione logica.
- Aggiornamento del documento di Analisi dei Requisiti (AdR).
- Iniziata fase progettazione di dettaglio di MVP.
- Ricevimento con Prof. Cardin per chiarimento su microservizi e Message-Broker.

Obiettivi e attività per il periodo successivo



- Completare progettazione di dettaglio MVP.
- Iniziare la codifica delle prime componenti del Backend.



Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Investimento di molte ore in «palestra di progettazione».
- Necessità di rinegoziazione requisiti minimi con proponente.

Domande?

Grazie per l'attenzione!
