



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



**NoTIP**  
NO TESTS IN PRODUCTION

---

# Diario di Bordo

Sprint 12

---

Francesco Marcon  
Alessandro Contarini

Leonardo Preo  
Alessandro Mazzariol  
Valerio Solito

Matteo Mantoan  
Mario De Pasquale

2026-04-09



# Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

---



- Completamento scrittura codice funzionale.
- Inizio fase di testing e bug fixing.
- Inizio scrittura manuali utente.
- Scrittura delle specifiche tecniche dei servizi debuggati.



# Obiettivi e attività per il periodo successivo

---



- Completare il testing e bug fixing.
- Completare la scrittura dei manuali utente.
- Completare la scrittura delle specifiche tecniche.
- Controllare AdR per eventuali modifiche concordate con proponente: obiettivo rispecchiare MVP.



# Difficoltà riscontrate e questioni aperte

---

- Difficoltà nel setup dell'infrastruttura per i microservizi, in particolare per auth tramite Keycloak.
- Problemi di integrazione tra i microservizi, specialmente tra dashboard e management-api e data-api.
- Più tempo del previsto per risoluzione di bug e problemi di sicurezza della funzionalità di impersonazione.



---

# Domande?

Grazie per l'attenzione!

---