



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



NoTIP
NO TESTS IN PRODUCTION

Diario di Bordo

Sprint 12

Francesco Marcon
Alessandro Contarini

Leonardo Preo
Alessandro Mazzariol
Valerio Solito

Matteo Mantoan
Mario De Pasquale

2026-04-15



Risultati raggiunti e confronto con le previsioni



- Completamento documentazione tecnica e manuali utente.
- Approvazione finale documentazione.
- Esposizione del sistema progettato alla proponente: ricevuta approvazione finale da M31.
- Richiesta revisione PB con Prof. Cardin.
- Inizio preparazione presentazione tecnica.



Obiettivi e attività per il periodo successivo



- Tenere revisione PB con Prof. Cardin il giorno 17/04/2026.
- Completare preparazione presentazione tecnica.
- Richiedere e tenere revisione finale con Prof. Vardanega.



Difficoltà riscontrate e questioni aperte



- A causa delle dimensioni e complessità del progetto, siamo consapevoli che non saremo in grado di discuterne tutti gli aspetti, le particolarità e le decisioni progettuali in soli 20 minuti. Pertanto abbiamo provato ad inviare una mail al Prof. Cardin per avere un consiglio su quali aspetti focalizzarci maggiormente, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.



Domande?

Grazie per l'attenzione!
